

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10094532

(идентификационный номер проекта)

«С малых лет я – патриот» (Сохранение исторической памяти и популяризация отечественной истории среди детей дошкольного и младшего школьного возраста)

## 1. Основные положения

(наименование проекта)

Координирующий орган: администрация Губкинского городского округа	Куратор проекта: Таранова Валентина Константиновна, начальник управления образования
Исполнитель: МБУДО «Центр развития творчества»	Руководитель проекта: Дятлова Олеся Анатольевна, директор МБУДО «Центр развития творчества»
Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности, глава администрации Губкинского городского округа: Лобазнов Михаил Александрович	
Инициатор: Дятлова Олеся Анатольевна, директор МБУДО «Центр развития творчества»	
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
10,0	дата начала: 11.03.2022 г.
	дата окончания: 29.06.2023 г.

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:

Территория реализации проекта: Губкинский городской округ	Уровень сложности проекта: средний	Тип проекта: социальный
Направление городского округа: стратегия социально-экономического развития Губкинского городского округа: первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа»	Индикатор (показатель) реализации Губкинского городского округа: -	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа: «Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей»
Наименование муниципальной программы Губкинского городского округа: «Развитие образования Губкинского городского округа Белгородской области»	Наименование подпрограммы муниципальной программы Губкинского городского округа: «Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей»	
Отклонение по бюджету:	<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>	
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 0,5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта	
Достижение результата проекта:	Превышение на не более 20 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта	
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта	

Цель проекта:	2. <b>Цель и результат проекта</b>
---------------	------------------------------------

Способ достижения цели:	Вовлечь в систему патриотического воспитания не менее 2150 дошкольников и младших школьников из 13 образовательных организаций Губкинского городского округа к 29 июня 2023 года
-------------------------	--

Цели:	Внедрение в работу образовательных организаций комплекса мероприятий, направленных на сохранение культурно-исторической памяти, традиций и духовного наследия России и малой родины у детей дошкольного и младшего школьного возраста
-------	---

Результат проекта:	Результат:		Вид подтверждения:		
	Базовое значение	Период, год 2022 2023			
<b>Требования к результату проекта:</b>  <b>Требования к результату:</b>	В систему патриотического воспитания вовлечены дошкольники и младшие школьники образовательных организаций Губкинского городского округа, чел.	-	1400 2 150	Итоговая аналитическая информация	
		1. Задействованы общеобразовательные организации в реализации проекта, ед.	Базовое значение	Период, год 2022 2023	<b>Вид подтверждения:</b> Итоговая аналитическая информация  Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет  Скриншот
		2. Проведены патриотические мероприятия в ДОУ, ед.	-	13 13	
		3. Проведены патриотические мероприятия в ОУ, ед.	-	40 72	
		4. Проведены мастер-классы для учащихся и воспитанников образовательных организаций, ед.	-	33 55	
		5. Проведены мероприятия на муниципальном уровне, направленные на сохранение культурно-исторической памяти, традиций и духовного наследия России и малой родине, ед.	-	12 26	
		6. Проведены муниципальные мероприятия для педагогов, ед.	-	5 8	
7. Освещены мероприятия в СМИ, на сайтах образовательных учреждений, управления образования, ед.	-	8 8			
<b>Пользователи результата проекта:</b>	Учащиеся и воспитанники образовательных организаций, педагоги, родители	-	3 6		